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DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Vadovaudamasi Nr. 15561 projekto „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kretingos rajono savivaldybėje Kretingos geležinkelio stotyje“ rangos darbų pirkimas, atliekamo dinaminės pirkimo sistemos pagrindu Nr. 14224 (II kategorija) (toliau – Pirkimas) Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1 punktu (Pirkimo Bendrųjų sąlygų pakeitimai išdėstyti Pirkimo Specialiųjų sąlygų 10.1 punkte), AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimų komisija teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą klausimų atsakymų suvestinę).
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.


PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinė.
1. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (aktuali redakcija).
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Priedas Nr. 1
Nr. 15561 projekto „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kretingos rajono savivaldybėje Kretingos geležinkelio stotyje“ rangos darbų pirkimo, atliekamas dinaminės pirkimo sistemos pagrindu Nr. 14224(II kategorija) (Pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinė


1 lentelė. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai


*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. 
	Eil. Nr.
	Paaiškinimo data
	Pirkimo sąlygų dokumentas
	Pirkimo sąlygų punktas
	Prašymas*
	Atsakymas

	17.
	2020-12-
	Darbų kiekių žiniaraščiai 
	Bendrai
	Jeigu žiniaraščiuose nenumatyti darbai, kurie yra atvaizduojami projekto brėžiniuose. Ar tokie darbai bus papildomi, už kuriuos Tiekėjas gali reikalauti papildomo finansavimo?

	Siekiant išvengti abejonių, visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti DKŽ, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į susijusias DKŽ eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi. Pirkime yra pateikti sustambinti darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai. Techniniame projekte yra detalesni darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai, tačiau paminėtina, kad vadovaujantis techninės specifikacijos 3.2.5. punktu: “Darbo projekto rengimo metu turi būti parengti detalūs, įkainuoti darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai papildantys ir detalizuojantys konkurso metu pateiktus žiniaraščius bei suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu.”

	18.
	2020-12-
	Techninis projektas
	Bendrai
	Ar darbo projekto rengimui Užsakovas suteiks techninį projektą (DWG formato), topografiją ar kitus projekto parengimui reikalingus dokumentus, kad Tiekėjas galėtų pagreitinti darbo projekto parengimo terminus?

	Užsakovas tiekėjui pateiks turimus topografijos, inžinerinių geologinių tyrimų ir kitus projektinius dokumentus, reikalingus darbo projekto parengimui (DWG formatu). 

	22.
	2020-12-
	Techninė specifikacija
	Bendrai
	Prašome patvirtinti, kad triukšmo užtvaros vartus, vartelius ir avarinius išėjimus bus galima įrengti iš aliuminių triukšmą absorbuojančių elementų? (manome, kad skaidrūs ir medžio drožlių akustiniai elementai vartų konstrukcijoms yra per sunkūs)
	Skaidrūs užpildo elementai vartų, vartelių ir avarinių įėjimų įrengimui nenumatyti. Rangovas Darbo projekto rengimo metu pasiūlęs kitus sprendinius, gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą, turi teisę naudoti lygiaverčius įrenginius bei medžiagas, bet ne blogesnių charakteristikų nei nurodyta techniniame projekte.
Visi pakeitimai bus vykdomi vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu.

	23.
	2020-12-
	Techninis projektas



	Bendrai
	Projekte numatyti metaliniai statramsčiai, ar projektuotojas atsižvelgė į ruožo esamą ar būsimą elektrifikaciją? Ar šis sprendinys yra tinkamas?
	Šis ruožas nėra elektrifikuotas, todėl statramsčių įžeminimas nenumatomas. Elektrifikuojant ruožą turės būti priimami atitinkami reikalingi sprendiniai.

	25.
	2020-12
	Darbų kiekių žiniaraščiai
	Bendrai
	Pateiktuose žiniaraščiuose nerandame polių bandymo kiekių. Prašome patikslinti ar Tiekėjai į savo pasiūlymus turi įsivertinti polių bandymus, kokio tipo ir kiek vienetų?
	Taip, Tiekėjai į savo pasiūlymus turi įsivertinti polių bandymus statine apkrova jų kiekį parinkdamas pagal parengtą polių bandymo programą kiekvienai sienutei atskirai. 
Atsižvelgiant į techninio projekto reikalavimus, bandymų skaičius turi sudaryti ne mažiau 1% polių kiekio, tačiau vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedu “Techninė specifikacija” punktu 3.2.6 yra numatyta, kad “esant reikalui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui”.

	26.
	2020-12-
	Techninis projektas


	Bendrai
	Jeigu Tiekėjas darbo projekto metu planuoja keisti konstrukcinius sprendinius, ar techninio projekto rengėjas pakeis techninį projektą? Per kiek laiko techninio projekto rengėjas įsipareigoja parengti techninio projekto pakeitimus?
	Darbo projekto rengimo metu detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir parenkamos darbų atlikimo technologijos. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017  43 p. “Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas”. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir į numatytą statybos darbų terminą, Užsakovas nėra numatęs keisti Techninio projekto sprendinių. Darbo projekto rengimo metu, paaiškėjus, kad yra būtina keisti Techninio projekto sprendinius, Rangovas, pakeitimus gali atlikti tik gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą. Visi pakeitimai ir pataisymai atsiradę Darbo projekto rengimo metu bus vertinami vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 straipsniu “Pakeitimai ir pataisymai”.

	27.
	2020-12-
	Techninis projektas


	Bendrai
	Ar pateiktas techninis projektas yra gavęs teigiamą ekspertizės išvadą?
	Taip. 

	28.
	2020-12-
	Techninė specifikacija
	Bendrai
	Darbai numatomi miesto teritorijoje ir eismo pertraukų metu. Ar Rangovui nebus problemų organizuojant statybos darbus? Prašome patikslinti galimą statybos darbų laiką, dėl darbų esančių miesto teritorijoje (dėl triukšmo apribojimų)?
	Triukšmo valdymo ir apsaugos nuo triukšmo statybos metu reikalavimai yra pateikti Techninio projekto “Bendrosios” dalies Techninių specifikacijų punkte 5.11.2. Rangovas pats turi pasirinkti darbų vykdymo būdą ir metodologiją, atsižvelgiant į savo sukauptą patirtį ir taikomą technologiją, atitinkamus Technologinio projekto sprendinius derinant nustatyta tvarka, užtikrinant statybą reguliuojančių norminių aktų reikalavimų paisymą.

	29.
	2020-12-
	Techninis projektas


	Bendrai
	Techniniame projekte pateiktas garso modeliavimas, jeigu įrengus triukšmo slopinimo sienelę paaiškės, kad neužtenka jos aukščio. Ar tai Tiekėjo rizika?
	Įrengus triukšmo slopinimo sienelę, užbaigiant statybos darbus bus atliekami triukšmo matavimai, kurių tikslas yra nustatyti ar pasiekti projekto tiksliai. Nepasiekus projekto tikslų bus analizuojamos galimos priežastys. Jeigu nepasiektus projekto tikslus įtakos blogai pasirinktos rangovo medžiagos, netinkamai atlikti statybos darbai, blogai parinktos technologijos ir kt., tokiu atveju visą atsakomybė dėl nepasiektų tikslų tenka rangovui. Nustačius kad projekto tiksliai nepasiekti dėl neteisingai parengto techninio projekto sprendinių, atsakomybė tenka projekto rengėjui.

	30.
	2020-12-
	Techninė specifikacija
	Bendrai
	Ar darbo projekto rengimo metu bus galima pakeisti statramsčių įrengimo technologiją, juos montuojant ant inkarinių varžtų?
	Darbo projekto rengimo metu Rangovas, gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą, turi teisę naudoti lygiaverčius įrenginius bei medžiagas, bet ne blogesnių charakteristikų nei nurodyta techniniame projekte. Užsakovas neprieštarauja alternatyviam metalinių statramsčių tvirtinimo būdui, tačiau atkreipiame dėmesį, kad pakeitus Techniniame projekte numatytą statramsčių tvirtinimo būdą Rangovas turės užtikrinti polių įrengimo bei metalinių statramsčių tvirtinimo tikslumą, siekiant išvengti papildomų nenumatytų darbų, kurių sąnaudos turės bus padengiamos Rangovo sąskaita.
Visi pakeitimai bus vykdomi vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu.

	31.
	2020-12
	Darbų kiekių žiniaraščiai
	Bendrai
	Darbų kiekių žiniaraščiuose nenumatytas statramsčių padengimas dažais. Projekte nurodyta, kad statramsčiai turi atitikti RAL 7035. Prašome patikslinti, kad Rangovas neturės dažyti cinkuotų triukšmo užtvaros statramsčių?
	
Patvirtiname, kad dažyti nereikės.
Projekte yra numatyti karšto valcavimo cinkuoti profiliai. Žr. Techninio projekto “Konstrukcijų” dalies 2.2.5 punktą “Statramsčiai”.

	32.
	2020-12-
	Techninis projektas


	Bendrai
	Prašome patvirtinti, kad darbo projekto metu nebus galima pakeisti techniniame projekte numatyto triukšmo mažinimo sienelės užpildo medžiagiškumo?
	Rangovas, gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą, turi teisę naudoti lygiaverčius įrenginius bei medžiagas, bet ne blogesnių charakteristikų nei nurodyta techniniame projekte.
Visi pakeitimai bus vykdomi vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu.
Rangovo siūloma sienelė iš kitokios negu nurodyta projekte medžiagos (pvz., keramzitbetonio) privalo atitikti projekto architektūros dalies dokumentuose (pirmiausia aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose, o taip pat brėžiniuose) ir kitose projekto dalyse  nurodytus reikalavimus triukšmą sulaikančioms sienelėms, t. y. parenkama medžiaga ir gaminiai iš jos privalo užtikrinti: 
- ne mažesnį ilgaamžiškumą (lauko sąlygomis),  
- priežiūros paprastumą,  
- ne blogesnes negu nurodyta garso izoliacijos ir garso sugerties charakteristikas,  
- ne prastesnį atsparumą grafiti,  
- ne prastesnį spalvų ir paviršių struktūros pasirinkimą, 
- kitas projekte nurodytas eksploatacines ir kt. charakteristikas.

	32.
	2020-12-
	Techninė specifikacija


	Bendrai
	Kur numatyta vežti perteklinį gruntą?
	Vadovaujantis Techninio projekto “Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo” 21 punktu perteklinis gruntas gali būti paskleidžiamas vietoje arba išvežtas. Rangovas atsakingas už nereikalingų medžiagų utilizavimą.

	33.
	2020-12-
	Techninė specifikacija


	Bendrai
	Prašome patikslinti, ar yra tokių ruožų, kur įmanoma statybos darbus atlikti tik nuo bėgių?
	Techninio projekto “Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo” dalies 5 punkte “Statybos darbų vykdymas” yra nurodyta, kad: “Vykdant triukšmą slopinančių sienelių Nr. 5, Nr. 6 statybos darbus, vietose, kuriose negalima vykdyti statybos darbų nenutraukiant traukinių eismo, vykdomi eismo pertraukų metu”. Tačiau darbų organizavimas priklausys nuo rangovo pasirinktos darbų technologijos, įrangos, parengto darbo projekto ir kitų aplinkybių. Visi darbai, kuriuos įmanoma atlikti netrikdant įprasto traukinių eismo, turi būti atliekami be eismo pertraukų. Užsakovas pasilieka teisę nesuteikti ilgesnių kaip 6 valandų trukmės eismo pertraukų. 

	34.
	2020-12-
	Techninė specifikacija


	Bendrai
	Ar objektas patenka į Kultūros paveldo apsaugos zoną?
	Objektas nepatenka į Kultūros paveldo apsaugos zoną.

	35.
	2020-12-
	Techninė specifikacija


	Bendrai
	Ar yra gautas statybos leidimas?
	Taip. 

	39.
	2020-12
	Darbų kiekių žiniaraštis
	Bendrai
	Prašome patvirtinti, kad darbų kiekių žiniaraščiai paskaičiuoti tiksliai pagal numatytus projekto darbus ir Tiekėjui nereikia papildomai perskaičiuoti (tikrinti) atestuoto projektų vadovo sudariusio šį darbų kiekių žiniaraštį.
	Siekiant išvengti abejonių, visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti DKŽ, tačiau savo esme yra būtini darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į susijusias DKŽ eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos Rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi. Pažymėtina, kad, vadovaujantis techninės specifikacijos 3.2.5. punktu: „Darbo projekto rengimo metu turi būti parengti detalūs, įkainuoti darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai papildantys ir detalizuojantys konkurso metu pateiktus žiniaraščius bei suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu.” Tiekėjams pateikiamas pilnos apimties Techninis projektas, todėl Tiekėjas pagal savo patirtį gali pasitikrinti techniniame projekte pateiktus sąnaudų kiekių žiniaraščius.

	40.
	2020-12
	Techninė specifikacija
	Bendrai
	Projekte nurodyti aukšti reikalavimai triukšmo sienos garso izoliacijai ir aukštos vėjo apkrovų reikšmės. Prašome patvirtinti, kad rengdamas techninį projektą projektuotojas į tai atsižvelgė.
	Techninio projekto sprendiniai parinkti vadovaujantis atliktais skaičiavimais. Darbo projekto rengimo metu, paaiškėjus, kad yra būtina keisti techninio projekto sprendinius, Rangovas, gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą, turi teisę keisti sprendinius, naudoti lygiaverčius įrenginius bei medžiagas, bet ne blogesnių charakteristikų nei nurodyta techniniame projekte.

	41.
	2020-12
	Techninė specifikacija
	Bendrai
	Jeigu projekte numatyta darbus atlikti esamomis medžiagomis, o darbų vykdymo metu išaiškės, kad medžiagos yra netinkamos arba prastos būklės, ar Rangovui bus apmokama už naujas medžiagas?
	Darbo projekto rengimo metu ar vėliau atliekant darbus, paaiškėjus, kad yra būtina keisti techninio projekto sprendinius, Rangovas, gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą, turi teisę keisti sprendinius, naudoti lygiaverčius įrenginius bei medžiagas, bet ne blogesnių charakteristikų nei nurodyta techniniame projekte.

	42.
	2020-12
	Techninė specifikacija
	Bendrai
	Prašome paaiškinti kodėl šis projektas suskirstytas etapais?
	Vykdant projektavimo darbus buvo svarstomos alternatyvos įgyvendinti projektą skirtingais etapais, tačiau atlikus projektavimo darbus nuspręsta įgyvendinti abu projekto etapus iš karto.

	43.
	2020-12
	Techninė specifikacija
	Bendrai
	Prašome patikslinti ar Tiekėjas gali įsivertinti paprastų konstrukcijų nerūdijančio plieno gaminius vijoklių įrengimui ant triukšmo užtvarų?
	Žr. Techninio projekto dalį “Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) ir architektūra” 2.3 punktą “Augalai”. Želdinamuose sienelių segmentuose tarp statramsčių vieno metro žingsniu įrengiama speciali apželdinimui skirta nerūdijančio plieno vertikalių/horizontalių lynų, trosų (žingsnis 1x1m) sistema su nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėmis. Sprendiniai gali būti tikslinami darbo projekto rengimo metu. 

	44.
	2020-12
	Techninė specifikacija





	Bendrai
	Prašau patvirtinti, kad projektui reikės naudoti statramsčio tipus nurodytus darbų kiekių žiniaraščiuose ir šių statramsčių pakeisti kitokiais nebus galima.
	Darbo projekto rengimo metu ar vėliau atliekant darbus, paaiškėjus, kad yra būtina keisti techninio projekto sprendinius, Rangovas, gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą, turi teisę keisti sprendinius, naudoti lygiaverčius įrenginius bei medžiagas, bet ne blogesnių charakteristikų nei nurodyta techniniame projekte.

	45.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Bendrojoje dalyje aiškinamajame rašte nurodote metalinių elementų spalvą RAL 7035, o sienelių panelės nėra nurodytas RAL. Reikia, kada nurodytumėt sienelių cemento iš drožlių blokelių RAL, nes kyla problemos dėl spalvos derinimo su Kultūros paveldo departamentu.
	Statomos triukšmą slopinančios sienutės nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. 
Vadovaujantis techninio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ir architektūrinės dalies punktu 2.1 nėra nurodyti konkretūs panelių spalvų kodai (RAL numeriai), kadangi prieš užsakant medžiagas ir pradedant statybos darbus sieneles spalvinio išpildymo sprendinys turi būti suderintas su Statytoju bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi. Rangovas pasirinkęs medžiagų tiekėją darbo projekto rengimo metu turi pats suderinti spalvinius sprendinius vadovaudamasis techninio projekto sprendiniais.  

	46.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Aiškinamajame rašte nurodote, kad užsakant medžiagas ir pradedant statybos darbus, sienelės spalvinio išpildymo sprendinys turi būti suderintas su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. Netinka, kadangi jau turi būti pateiktas RAL panelių. Reikia, kad tiksliai nurodytumėt sienelių cemento ir drožlių blokelių RAL.
	Žr. atsakymą Nr. 45.

	47.
	2020-12-
	Darbų kiekių žiniaraštis
	Bendrai
	Darbų kiekių žiniaraštyje ir brėžiniuose po cokolinėmis plokštėmis numatyta smėlio – žvyro mišinys 0/32, o aiškinamajame rašte numatyta skaldos pasluoksnis. Kokia medžiaga turi būti naudojama po cokolinėmis plokštėmis?
	Paiškiname, cokolines plokštes techniniame projekte numatyta montuoti ant smėlio žvyro 0/32 mišinio. 


	48.
	2020-12
	Techninė specifikacija/ Darbų kiekių žiniaraštis




	Bendrai
	Aškinamajame rašte ir kiekių žiniaraščiuose numatyta perkelti apšvietimą AS/0; AS/1; 1S/2; 1S/1; , ar bus reikalinga iš naujo pateikti apšviestumo matavimus? Jeigu pamatavus esamą apšvietimą, bus nustatyta, jog netinkamas apšvietimo lygis, ar reiks įrengti papildomus?
	Papildomų šviestuvų įrengti nereikės, numatoma perkelti tik esamus šviestuvus.

	49.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Aiškinamajame rašte numatyta, kad kabeliai turi būti apsaugoti naudojant apsauginį vamzdį. Prašome nurodyti, kuriose vietose ir kiek metrų reikės apsaugoti kabelius. Taip pat įtraukite į darbų kiekių žiniaraštį
	Informacija pateikta atitinkamuose projekto dokumentuose (darbų kiekių žiniaraštyje, lauko tinklų brėžiniuose).
Leistinų susikirtimų vietose (kur nenumatomas kabelių iškėlimas, paliekami esami), kabeliai apsaugomi remontiniais vamzdžiais PE Ø110 mm. Vietose, kur kabeliai tiesiami kryptinio gręžimo būdu (skersai bėgius, gatves) naudojami apsauginiai vamzdžiai HDPE Ø110 mm. Kitur naudojami apsauginiai PE Ø110 mm. Tokiu pat principu apsaugos vamzdžiai išskirstyti darbų kiekių žiniaraštyje.


	50.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Aiškinamajame rašte nurodyta, sumontuoti naujus 4 tipo g/b RKŠ, kurie tarpusavyje sujungiami 12×HDPE 110 kanalų RKKS atkarpomis. O kiekių žiniaraščiuose 1.2 priede, 22.1. eilutė -  nurodyta eilutė RKŠ – 4 tipo g/b surenkamas RKKS šulinys 8 komplektai. Koks tiksliai turi būti RKKS šulinių kiekis?
	Patiksliname, DKŽ numatyti nauji 8 vnt. 1 etape ir 8 vnt. 2 etape.

	51.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Aiškinamajame rašte yra nurodyta Keldėžių EPŠ1000, I3000, R2000, M1000, S3000  iškėlimas, kadangi eina po projektuojama triukšmo slopinimo sienele. Dėl šios priežasties projekte numatoma minimaliai pakeisti jų poziciją —jas demontuojant ir vėl sumontuojant šalia įrengtos triukšmo slopinimo sienelės. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra įtraukti keldėžių iškėlimas ir sumontavimas.
	Yra numatyta (žr. sąnaudų kiekių žiniaraštį 357-00-TP-ER1.Ž 21.1, 21.2 punktus). Siekiant išvengti abejonių visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti žiniaraščiuose, tačiau savo esme yra būtini darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į susijusias žiniaraščių eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos Rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi.   


	52.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Aiškinamuosiuose raštuose teigiate, kad esami kabeliai ( elektroninių ryšių, signalizacijos, elektros kabeliai ), kurie kerta numatomą sienelę leistinu kampu turi būti pažeminti arba patraukti nepažeidžiant kabelio. Reikalinga, kad pateiktumėte, kuriose vietose, kokių ir kiek kabelių reikia iškasti rankomis? Šie darbai (esamų kabelių atkasimas ir patraukimas) turi būti įtraukti į darbų kiekių žiniarštį atskira eilute.  Ar atkasus kabelius ir nustačius prastą jų būklę, bus reikalinga pakeisti juos naujais?
	Žemės kasimas atliekamas dalinai mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu – tam, kad nepažeisti esamų kabelių. Esamų kabelių apsaugai numatyti remontiniai kabelių apsaugos vamzdžiai. Keisti kabelių tokiose vietose nenumatoma. Jeigu, atkasus kabelį, paaiškėtų, kad jo būklė yra nepatenkinama, tokiu atveju reikėtų taikyti individualų atkarpos keitimo sprendinį įforminant tikslinimą darbo projekte ir darbų pakeitimo akte. Siekiant išvengti abejonių, visi darbai, paslaugos, Prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti DKŽ, tačiau savo esme yra būtini darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į susijusias DKŽ eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos Rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi. Pirkime yra pateiktas sustambintas darbų kiekių ir medžiagų žiniaraštis. Techniniame projekte yra detalesni darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai, tačiau paminėtina, kad vadovaujantis techninės specifikacijos 3.2.5. punktu: “<...> Darbo projekto rengimo metu turi būti parengti detalūs, įkainuoti darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai papildantys ir detalizuojantys konkurso metu pateiktus žiniaraščius bei suderinti su Inžinieriumi ir Užsakovu <...>.”.

	53.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Techninės specifikacijose punkte. 1.7.1 numatyta, kad vykdydamas darbus Rangovas pagal savo poreikį gali atlikti reikalingus papildomus inžinerinius geologinius tyrinėjimus. Ar darbo projekto vykdymo metu bus reikalinga pateikti papildomus inžinerinius geologinius tyrinėjimus?
	Rangovas savo nuožiūra sprendžia apie papildomų geologinių tyrinėjimų reikalingumą. Rengiant techninį projektą atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai buvo pakankami siekiant parinkti pamatų tipą bei geometriją. .

	54.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Techninėse specifikacijose punktas 3.2 ,, Informacinis stendas ir nuolatinis aiškinamasis stendas“  nėra nurodytas kiekis. Prašome atskira eilute įtraukti  į darbų kiekių žiniaraštį, informacinių ir aiškinamųjų stendų montavimo poreikį.  
	Siekiant išvengti abejonių, visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti DKŽ, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į susijusias DKŽ eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos Rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi. Patiksliname, kad atskirai į darbų kiekių žiniaraštį ši eilutė nebus įtraukta. 

	55.
	2020-12-
	Darbų kiekių žiniaraštis
	Bendrai
	Lyginant darbų kiekių žiniaraštį su Atliekų lentele 357-00-TP-SO.AR, kertamų medžių kiekiai nesutampa. Reikalinga patikslinti kertamų  medžių kiekį. Techniniam projekte nėra numatytos taksacijos lentelės, kuri turi būti suderinta su Aplinkos apsaugos ministerija ar savivaldybe. Paaiškinkite, kaip bus sprendžiama dėl medžių atkuriamosios vertės.
	Darbų kiekių žiniaraštyje pateikti medžių kiekiai vienetais, o atliekų lentelėje 357-00-TP-SO.AR – tonomis. Kertamų medžių kiekis – kiekių žiniaraštyje. 
Medžių atkuriamoji vertė nebuvo priimta, nes medžiai yra AB “LTG Infra” patikėjimo teise valdomo sklypo ribose bei geležinkelio apsaugos zonoje. 

	56.
	2020-12-
	Techninis projektas
	Brėžinys
	Sklypo sutvarkymo dalyje. Brėžinyje 357-00-TP-SP, SA.B-01 Nurodytas žymėjimas gr. Paaiškinkite, ar tai griovio valymas, jeigu taip, tada įtraukite į kiekių žiniaraštį.
	Patiksliname kad tai topografinis žymėjimas. Tiekėjui nereikia nusimatyti griovio valymo. 

	57.
	2020-12-
	Techninis projektas
	Brėžinys
	Sklypo dalyje brėžinyje 357-00-TP-SP, SA.B-01, lapas 3, triukšmo siena numatyta šalia esams tvoros. Norint įrengti triukšmo sieną, reikia demontuoti/atstatyti buvusią tvorą. Prašome įtraukti demontuojamos ir atstatomos tvoros kiekius. Ar demontavus esamą tvorą, bus reikalinga ją atstatyti naujomis medžiagomis?  
	Papildomai rangovas turi įvertinti esamos tvoros demontavimą (esamos tvoros ilgis 50 m), demontavus atstatyti nereikia. Patikslintas DKŽ.


	58.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	-
	Techninėse specifikacijose 1.2.3 Drenažo įrengimas numatyta drenažo užpylimui naudoti skaldelę 11/22, o kiekių žiniaraštyje ir brėžiniuose numatyta žvirgždas 8/16. Kokią medžiagą naudoti drenažo įrengimui?
	Patiksliname, tiekėjas turi vadovautis kiekių žiniaraščiu.

	59.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	
	Techninėse specifikacijose p. 1.1 3 nurodyta, kad ant drenažų tinklų, turi būti pastatomi požeminiai komunikaciniai ženklai. Darbų kiekių žiniaraštyje neįtrauktos šios medžiagos ir darbai.
	Vadovautis darbų kiekių žiniaraščiu. Komunikacinių ženklų įrengimas nenumatomas.

	60.
	2020-12-
	Techninis projektas
	Brėžinys
	Sklypo sutvarkymo dalyje, brėžinys 357-00-TP-SP, SA.B-01 lapai 2 ir 3.  Triukšmo siena numatyta ant vandens trąsos, nenumatytas iškėlimas. Patikslinkite ar reikalinga iškelti. Ar reikalinga iškelti vandentiekio trąsą? Jei reikalinga, papildykite darbų kiekių žiniaraščius.
	Žiūrėti: 357-00-TP-BD-ITSP (Suvestinis inžinerinių tinklų planas). Vandentiekio trasos iškelti nereikia. 


	61.
	2020-12-
	Techninis projektas
	Brėžinys
	Konstrukcijų dalyje brėžinyje 357-00-TP-SK.B-23 nurodote avarinio/ tarnybinio  praėjimo duris ir tarnybinio praėjimo duris – užpildytas medžio drožlių ir cemento mišiniu. Kaip tokį įrenginį eksploatuoti? Durų atidarymas yra neįmanomas, o sumontavus tokio svorio duris – neatlaikys vyriai (tai numatyta tech. Projekte). Prašome pateikti naują durų komplektaciją.
	Rangovas Darbo projekto rengimo metu pasiūlęs kitus sprendinius, gavęs Inžinieriaus bei Užsakovo pritarimą, turi teisę naudoti lygiaverčius įrenginius bei medžiagas, bet ne blogesnių charakteristikų nei nurodyta techniniame projekte.
Visi pakeitimai bus vykdomi vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu.

	62.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Po įvažiavimų vartais, avarinio/tarnybinio praėjimo ir tarnybinio praėjimo durimis numatyta betonas, tačiau kiekis ir darbai neįtraukti į kiekių žiniaraštį. Prašome įtraukti.  
	Reikalingi darbų kiekiai įtraukti į techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraštį. Šie sprendiniai tikslinami Darbo projekto rengimo metu. 
Siekiant išvengti abejonių, visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti DKŽ, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į susijusias DKŽ eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos Rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi.
Visi pakeitimai bus vykdomi vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu.

	63.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo daliai, žiūrint pagal darbų eiliškumo grafiką, numatyta langų sudėjimas ir durų keitimas gretimiems namams, ar tikrai reikalinga juos sudėti? Jeigu taip, tada kodėl nėra kiekių žiniarašytyje? Ar reikia įsitraukti į sąmatą?
	Langų ir durų keitimas Pirkimo apimtyje nenumatomas.

	64.
	2020-12-
	Darbų kiekių žiniaraštis
	Bendrai
	Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje nėra išskirtos ir nurodytos projektavimo/draudimų/išpildomosios dokumentacijos rengimo darbų išlaidos.
i.Siūloma papildyti darbų kiekių žiniaraštį projektavimo darbų eilute, kadangi tai yra aiškiai apibrėžta fiksuota suma, kuri yra neišvengiama. Įsitraukus šias išlaidas į kitų darbų eilutes, rangovas gali netekti apmokėjimo (atsisakant dalies eilučių).
ii.Projektavimo sumos projekto eigoje gali ženkliai kisti (dėl techninio projekto klaidų), kas rangovui vykdant sutartį gali atnešti dideles papildomas išlaidas/nuostolius. Tokiu atveju dėl atsiradusių papildomų projektavimo darbų galėtų būti rengiamas darbų pakeitimas ir rangovui būtų užtikrinamas apmokėjimas.
	Siekiant išvengti abejonių, visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti DKŽ, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į susijusias DKŽ eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos Rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi. Patiksliname, kad atskirai į darbų kiekių žiniaraštį šios eilutė nebus įtrauktos.

	65.
	2020-12
	Techninis projektas




	Bendrai
	Dėl techninio projekto klaidų būtina taisyti darbo projektus bei atlikti naujus/taisyti atliktus darbus, kas yra papildomi darbai. Atsižvelgiant į tai, rangovas turi parengti darbų pakeitimus, kuriuose nurodoma ar papildomi darbai yra apmokami ar neapmokami. Kiekvienu atveju centrinė projektų valdymo agentūra vertina darbų pakeitimus ir priima sprendimą ar papildomi darbai yra apmokami ar neapmokami. Remiantis šiuo, kyla rizika, jog dėl užsakovo parengto techninio projekto klaidų, rangovas gali prarasti apmokėjimą už papildomus darbus.
i.Prašome patvirtinti, kad esant papildomų darbų poreikiui dėl techninio projekto klaidų, visais atvejais užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus papildomus darbus rangovui, neatsižvelgiant į tai, ar papildomų darbų apmokėjimą patvirtina CPVA.
	Visi pakeitimai ir pataisymai atsiradę Darbo projekto rengimo metu bus vertinami vadovaujantis  Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 straipsniu “Pakeitimai ir pataisymai”.

	66.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Prašome nurodyti medžio drožlių ir cemento mišinio akustinių elementų spalvų kodus (RAL numerius), nes projekte yra nurodyta "šviesiai pilkos, tamsiai pilkos ir geltonos spalvos“.
	Žr. atsakymą Nr. 22

	67.
	2020-12
	Techninis projektas




	Bendrai
	Projekte numatyti metaliniai statramsčiai, ar projektuotojas atsižvelgė į ruožo esamą ar būsimą elektrifikaciją? Ar šis sprendinys yra tinkamas? Jeigu taip, ar neturėtų projektuojami statramsčiai būti įžeminti? Jeigu turėtų, prašome nurodyti į kurią darbų kiekių eilutę, tai įsivertinti?
	Žr. atsakymą Nr. 23

	68.
	2020-12
	Techninė specifikacija




	Bendrai
	Prašome patikslinti ar Tiekėjui reikia įsivertinti archeologinius tyrinėjimus, nes matome, kad techninis projektas nėra suderintas su Kultūros paveldo departamentu. Ar projektas buvo derinamas su Kultūros paveldo departamentu?

	Darbų teritorija nepatenka į Kultūros paveldo teritorija, tiekėjui šių darbų vertinti nereikia. 


*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. 
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